

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	30 अप्रैल 2021 तक	संबंधित विद्यालय
2	संबंधित CBE0 द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट की मोनेटरिंग करना	09 मई 2021 तक	संबंधित CBE0 द्वारा
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	10 मई 2021 से 31 मई 2021 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	04 जून 2021	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	05 जून 2021 से 10 जून 2021 तक	अभिभावको द्वारा
6	आवेदन पत्रों की जांच करना	11 जून 2021 से 16 जून 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	17 जून 2021 से 25 जून 2021 तक	अभिभावको द्वारा
8	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	26 जून 2021 से 30 जून 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
9	छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक	गैर सरकारी विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा
10	25 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन चयनित छात्रों द्वारा अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर सहमति (YES) देना	25 जुलाई 2021 से 04 अगस्त 2021 तक	अभिभावको द्वारा
11	शेष रिक्त रही आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः ही आवंटन करना	05 अगस्त, 2021 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा